
附件 2

日程安排

第一天，11 月 25 日，周二，宿雅典

从北京乘坐航班（CA863 02：29-08：41 北京-雅典）舞美

团队到达雅典，剧场搭建

第二天，11 月 26 日，周三，宿雅典

舞美团队到达雅典，剧场搭建

第三天，11 月 27 日，周四，宿雅典

对光、合成、彩排

第四天：11 月 28 日，周五，宿雅典

联排，21:00-23:00 演出

第五天：11 月 29 日，周六，宿雅典

16：00-18：00 演出

21:00-23:00 演出

第六天：11 月 30 日，周日，宿雅典

16：00-18：00 演出

第七天：12 月 1 日，周一，宿雅典

拆台整备

第八天：12 月 2 日，周二，宿雅典

从雅典乘坐航班（CA864 14：23-05：12 雅典-北京）

第九天：12 月 3 日，周三，回国

演职人员到达中国


